NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Índice de entregables

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Paquete de entrega

Corte al 10 de noviembre de 2026 · Semana 11

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Índice	1.0	10-nov-2026	Corte al 10-nov	Daniela	Por registrar

Qué contiene este paquete

- Los documentos del proyecto naranja del programa de 16 semanas (Datos y Automatización), en Word y en PDF. Las dos carpetas tienen la misma estructura.
- Los nombres siguen el programa: OB-01 a OB-07 para los siete entregables y S01 a S16 para el entregable de cada semana.
- El CRM se entrega por separado (repositorio y servicio en producción). Estos documentos lo describen y dicen cómo usarlo y mantenerlo.
- Estado de cada documento: Listo, Adelantado (se hizo antes de su semana), Borrador o Esqueleto. Un esqueleto se llena con la lista de Carlos y con el piloto.

1. Entregables del plan (OB-01 a OB-07)

Documento	Código	Versión	Fecha	Estado
OB-01 Diccionario y reglas v1.2	OB-01	1.2	10-nov-2026	Listo (v1.0 del 28-oct)
OB-02 Base maestra controlada v1.1	OB-02	1.1	4-nov-2026	Listo
OB-03 Flujo de actualizacion v1.0	OB-03	1.0	3-nov-2026	Listo
OB-04 Red neuronal evaluada v1.0	OB-04	1.0	3-nov-2026	Listo; los resultados salen del piloto
OB-05 Flujo de campana v0.6	OB-05	0.6	10-nov-2026	Borrador para decisión
OB-05 Anexo Autorizacion escrita del piloto v0.2	OB-05 · Anexo	0.2	10-nov-2026	Formato sin firmar
OB-06 Piloto y reporte v0.3	OB-06	0.3	10-nov-2026	Esqueleto; se llena del 30-nov al 11-dic
OB-07 Paquete final y transferencia v0.2	OB-07	0.2	10-nov-2026	Esqueleto

2. Entregable de cada semana

Documento	Código	Versión	Fecha	Estado
S01 Inventario de accesos v0.9	Semana 1	0.9	4-nov-2026	Adelantado; faltan datos de n8n, AI Studio y DNS

Documento	Código	Versión	Fecha	Estado
S03 Esquema logico y plan de pruebas	Semana 3	—	14 y 15-sep-2026	Hecho
S04 OB-02 v0.1 y diseno de automatizacion	Semana 4	0.1	25-sep-2026	Hecho
S05-S07-S08 Reporte de carga Paquete PDR y Base v0.8	Semanas 5, 7 y 8	0.1	6-nov-2026	Borrador reconstruido con la evidencia del repositorio
S09 Reporte de calidad de datos parte 1	Semana 9	1.0	28-oct-2026	Parte 1; la parte 2 sale al cargar la lista
S11 Procedimiento de auditoria y actualizacion v1.0	Semana 11	1.0	28-oct-2026	Hecho
S11 Pruebas de excepcion v0.2	Semana 11	0.2	10-nov-2026	Borrador; faltan las pruebas en vivo
S12 Evidencia de prepiloto y lista de ajustes v0.2	Semana 12	0.2	10-nov-2026	Esqueleto con consultas probadas
S15 Inventario de entregables pendientes y lecciones v0.2	Semana 15	0.2	10-nov-2026	Borrador

3. Manuales y apoyo

Documento	Código	Versión	Fecha	Estado
Manual de datos v1.0	Manual	1.0	28-oct-2026	Hecho
Manual operativo de la automatizacion v0.9	Manual	0.9	4-nov-2026	Adelantado; faltan los accesos y lo que deje el piloto
Manual del vendedor v0.9.1	Manual	0.9.1	6-nov-2026	Adelantado; falta lo que deje el piloto
Carga de la lista de Carlos v1.0	Guía	1.0	6-nov-2026	Ensayada el 6-nov
Propuesta de correos de prospeccion	Textos	—	10-nov-2026	Textos generales aprobados por Carlos (5-nov)
Resumen de pruebas v2	Apoyo	2.0	10-nov-2026	Hecho
Reporte final de Datos v0.1 esqueleto	Reporte final	0.1	5-nov-2026	Esqueleto

4. Control del proyecto

Documento	Código	Versión	Fecha	Estado
Bitacora del proyecto	Bitácora	—	10-nov-2026	Corte al 10-nov
Tablero de compromisos v0.2	Tablero	0.2	10-nov-2026	Borrador
Control de cambios v0.1	Control de cambios	0.1	10-nov-2026	Borrador
Kickoff y riesgos v0.1	Kickoff y riesgos	0.1	10-nov-2026	Borrador
Cumplimiento del programa v0.1	Cumplimiento	0.1	10-nov-2026	Borrador
Reporte de avance semana 3	Semana 3	—	18-sep-2026	Hecho

Lo que sigue abierto

- La lista de Carlos sin el tamaño de empresa y la certificación de audiencia: sin ellas no hay piloto.
- Los resultados del piloto (30 de noviembre al 4 de diciembre) llenan OB-06 y los resultados de OB-04.
- La revisión y decisión de Dirección sobre cada entregable: dice "Por registrar" en cada portada.
- Las pruebas en vivo pendientes (respuesta automática, correo sin firma, rebote, responder desde el CRM, resumen con IA).
- El detalle y los responsables están en el Tablero de compromisos y en la Bitácora (carpeta 04).