NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Inventario de entregables, pendientes y lecciones

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Semana 15 · Base de OB-07

Versión 0.2 · 10 de noviembre de 2026 · Esqueleto con lecciones candidatas

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 15	0.2	10-nov-2026	Borrador	Equipo	Por registrar

En pocas palabras

- El programa pide, en la semana 15 (7 al 11 de diciembre), un inventario de entregables, pendientes y lecciones aprendidas. Es la base del paquete final (OB-07) de la semana 16.
- Este es el esqueleto, ya con lo que se sabe hoy. El inventario sale de la bitácora y de la tabla de documentos del repositorio; las lecciones son candidatas con su evidencia, para confirmar con el equipo antes de cerrarlas.
- Si el cierre es el 9 de diciembre, la semana 15 se recorta a 2 o 3 días. Por eso conviene ir llenando esto desde antes: casi todo se puede anotar al momento en que pasa.

1. Inventario de entregables

Versión y fecha al 6-nov. Al cierre se actualiza cada fila con la versión final y la decisión de Dirección (aceptado, aceptado con pendientes o devuelto).

Código	Entregable	Versión hoy	Versión final	Decisión de Dirección
OB-01	Diccionario de datos y reglas	v1.1 (5-nov)	Por llenar	Por llenar
OB-02	Base controlada: reporte de controles y auditorías	v1.0 (28-oct) y auditorías	Por llenar	Por llenar
OB-03	Flujo de actualización	v1.0 (3-nov) + pruebas de excepción v0.1 (6-nov)	Por llenar	Por llenar
OB-04	Evaluación del modelo	v1.0 (3-nov), sin resultados sobre muestra	Por llenar	Por llenar
OB-05	Flujo de campaña	v0.6 (10-nov, con las campañas del 9-nov; por aprobar)	Por llenar	Por llenar
OB-06	Reporte del piloto	Esqueleto (6-nov)	Por llenar	Por llenar
OB-07	Paquete final y transferencia	Índice en la sección 4	Por llenar	Por llenar
Apoyo	Procedimiento de auditoría y actualización	v1.0 (28-oct)	Por llenar	—

Código	Entregable	Versión hoy	Versión final	Decisión de Dirección
Apoyo	Manual de datos	v1.0 (28-oct)	Por llenar	—
Apoyo	Manual del vendedor	v0.9.1 (6-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Manual operativo de la automatización	v0.9 (4-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Inventario de accesos	v0.9 (4-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Carga de la lista de Carlos	v1.0 (6-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Propuesta de textos de los correos	Aprobada por Carlos (5-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Autorización escrita del piloto	v0.1 (6-nov)	Por llenar	Por llenar
Apoyo	Evidencia del prepiloto y lista de ajustes	v0.1 (6-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Resumen de pruebas y reporte final de Datos	Resumen (3-nov) · esqueleto (5-nov)	Por llenar	—
Apoyo	Bitácora, tablero de compromisos y actas	Corte 10-nov	Por llenar	—
Semanas 5, 7 y 8	Reporte de carga, paquete PDR y base v0.8	Sin documento propio	Por llenar	Decisión pendiente en G4

2. Pendientes al cierre

Lo que no se alcance a hacer en el proyecto, con quién lo toma después. Los primeros cinco ya están identificados en el reporte final de Datos y en la bitácora; el resto se agrega durante el piloto.

#	Pendiente	Por qué importa	Esfuerzo	Quién lo toma	Para cuándo
1	Catálogo de giros o normalizarlos al capturar (G-02)	Un giro escrito distinto vale 0 en el score y no usa su plantilla	Bajo	Por llenar	Por llenar
2	Teléfonos en formato internacional (G-03)	"442…" y "52442…" cuentan como dos personas	Medio	Por llenar	Por llenar
3	Regla de asignación de las empresas sin responsable (G-04)	Falta decidir las que no son de interesados	Decisión de Dirección	Por llenar	Por llenar
4	Pasar archiver a la versión 8	Avisos moderados de seguridad que hoy el CRM no usa	Bajo	Por llenar	Por llenar
5	Auditoría semanal después del piloto	Que la base no se degrade sin que nadie lo vea	Procedimiento de auditoría	Por llenar	Por llenar
6	Recordatorios 2 y 3 del piloto, que caen después del cierre	Ningún segundo recordatorio cae dentro del proyecto	Seguimiento	Por llenar	Por llenar
7	Resultados del modelo con más casos (M1 a M5)	El piloto da pocos casos; no se puede pasar a modo directo con ellos	Medición	Por llenar	Por llenar
8	Transferencia de accesos (SendGrid, n8n, Google Cloud, GitHub)	Hoy dependen de las cuentas de los pasantes	Ver inventario de accesos	Por llenar	Por llenar
9					

3. Lecciones aprendidas

Estas son candidatas: cada una tiene su evidencia en el repositorio. El equipo las confirma, las corrige o las quita en la semana 15, y agrega las del piloto. "Confirmada" va vacío hasta entonces.

#	Qué pasó	Evidencia	Qué hacer la próxima vez	Confirmada
1	Se construyó una bandeja de avisos hacia n8n (F-05) que nunca entregó nada, porque n8n no tenía quién los recibiera. Se retiró el 4-nov	Bitácora §5, 5-nov; commit 5c72947	Probar la integración completa con el receptor real antes de dar por cerrado un componente	
2	En G3 no se aprobó ninguna métrica del modelo y se adoptaron cinco hasta el 3-nov	Evaluación del modelo §4; bitácora §5	Dejar por escrito en cada gate qué se mide y con qué meta, antes de construir	
3	El tamaño de empresa no venía en la lista de Carlos y se descubrió al final, cuando ya se necesitaba para entrar a la fila	Bitácora §7	Acordar con quien da la lista los campos obligatorios desde el diccionario de la semana 2	
4	Veintiún cambios de reglas y alcance (17 al 6-nov y 4 el 9-nov) se hicieron sin que quedara registrada la decisión de Dirección	Bitácora §5, columna "Decisión de Dirección"	Registrar cada cambio en el control de cambios el día que se acuerda, no al final	
5	Tres entregables (semanas 5, 7 y 8) no tienen documento propio	Bitácora §2 y §4	Planear el documento de cada entregable junto con el trabajo, no después	
6	2 pruebas fallaban fuera de la compu de desarrollo (formato de montos con Node 22 y una que dependía del orden de las demás); las encontró la revisión automática en GitHub	Bitácora §7; Reporte final de Datos §9; ci.yml; commit 552d68a	Correr las pruebas desde el día 1 en un entorno igual al de producción	
7	El modelo gemini-2.5-flash dejó de ofrecerse a llaves nuevas el 21-oct	RUNBOOK_DEPLOY, 21-oct; Evaluación del modelo §5	Poner la versión del modelo como parámetro y revisarla antes de cada campaña	
8	El repositorio es público y trae las URLs del servicio y los Gmail de prueba	Bitácora §7; inventario de accesos	Decidir la visibilidad y la cuenta dueña del repositorio al empezar	
9	Los correos de prospección caen en Promociones de Gmail desde el molde del 22-oct	Bitácora §7	Probar la entregabilidad con cada plantilla nueva en una cuenta de Gmail real	
10	La base de ejemplo sirvió para probar el método, pero los indicadores que valen llegaron hasta la semana 12	Reporte final de Datos §9	Cargar una muestra real lo antes posible	
11	El 9-nov cambió una regla de fondo (3 correos por persona y campaña, una serie a la vez) y los documentos, los manuales y dos scripts de control siguieron con la regla anterior	Bitácora §5 (9-nov); BLOQUE_PROPUESTO_CAMPANAS_10NOV	Cuando cambia una regla, revisar el mismo día los documentos y los controles que la mencionan	
12	Las del piloto		Por llenar	

4. OB-07: índice del paquete final

El programa pide: base, diccionario, controles, código y flujo, modelo, manual operativo, bitácoras y resultados integrados, más la transferencia operativa.

Parte	Documento	Estado hoy	Dueño
Base y datos	Manual de datos; procedimiento de auditoría; script de limpieza de datos de prueba	Hechos (v1.0)	Daniela
Diccionario	DICCIONARIO_DE_DATOS (regenerado al cierre con generar-diccionario.mjs)	v1.2 (10-nov, migración 042); regenerar al cierre	Daniela
Controles	REPORTE_DE_CONTROLES y auditorías	v1.0; actualizar T1.3 al cierre	Daniela
Código y flujos	Repositorio, RUNBOOK_DEPLOY, flujo de actualización, copia de referencia de los flujos de n8n (docs/n8n)	Vigentes	Fabián
Modelo	Evaluación del modelo con los resultados del piloto	v1.0; resultados pendientes	Daniela y Fabián

Parte	Documento	Estado hoy	Dueño
Campaña	Flujo de campaña, autorización firmada y reporte del piloto	Pendientes	Daniela y Fabián
Manuales	Manual operativo, manual del vendedor, manual de datos	v0.9 los dos primeros	Daniela
Bitácoras	Bitácora, tablero de compromisos y actas	Corte 10-nov	Daniela
Resultados integrados	Reporte final de Datos, reporte del piloto y este inventario	Esqueletos	Equipo
Transferencia operativa	Inventario de accesos y sus 7 pasos antes del cierre; una auditoría corrida por alguien de planta	v0.9; falta confirmarla	Dirección y equipo

5. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor
v0.1	6-nov-2026	Esqueleto con el inventario al 6-nov, pendientes conocidos y 10 lecciones candidatas con evidencia.	Daniela
v0.2	10-nov-2026	Campañas del 9-nov: versiones del índice, 21 cambios por registrar y la lección 11.	Daniela
v1.0	11-dic-2026	Con las lecciones confirmadas y las del piloto.	