NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Cumplimiento del programa de 16 semanas

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Qué pide el programa y qué hay

Corte al 10 de noviembre de 2026 · Semana 11

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Cumplimiento	0.1	10-nov-2026	Borrador	Daniela	Por registrar

En pocas palabras

- Compara lo que pide el programa de 16 semanas contra lo que existe hoy (10-nov, semana 11). Sirve para saber, sin buscar en el repositorio, qué está hecho, qué es borrador y qué solo puede cerrar Dirección.
- Los siete entregables del proyecto (OB-01 a OB-07) ya tienen documento. OB-01 a OB-04 están en v1.0; OB-05, OB-06 y OB-07 son borradores que se llenan con la lista de Carlos y el piloto.
- Faltaban los formatos de control que el programa pide aparte: control de cambios, datos del kickoff y riesgos. Quedan escritos en este paquete (sección 3). Los gates y los KPI los lleva Dirección y no se documentan aquí.
- Lo que no se puede hacer desde el repositorio: las decisiones y firmas de Dirección, la aceptación de cada entregable, la métrica del modelo y los datos de las semanas 1 y 2, que son anteriores al repositorio (empieza el 9-sep). Esas casillas dicen "Por registrar" o "Por confirmar"; no se inventó nada.

1. Entregable de cada semana

Estado: Hecho = existe lo que pedía el programa. Parcial = el trabajo está hecho pero falta el documento o una parte. Borrador = existe, falta su contenido final. Pendiente = todavía no toca. Por confirmar = no se puede saber desde el repositorio.

Sem.	Fechas	Qué pide el programa (ENT)	Qué hay	Estado
1	31 ago – 4 sep	Requisitos iniciales y mapa de accesos, sin datos supuestos.	Planes definitivos en docs/planes (CRM, API, n8n, matrices). Inventario de accesos v0.9 (4-nov). No hay documento fechado de la semana: el repositorio empieza el 9-sep.	Por confirmar
2	7 – 11 sep	OB-01 v1: diccionario y reglas.	Las reglas de duplicados están en el plan del CRM y el esquema en la migración 001. El diccionario como documento salió el 28-oct (v1.0) y está en v1.2 (10-nov).	Parcial (entregado tarde)
3	14 – 18 sep	Esquema lógico y plan de pruebas.	S3_ESQUEMA_PROSPECTOS_Y_PLAN_PRUEBAS (14 y 15-sep) y "Cómo se revisan los prospectos" (Word).	Hecho
4	21 – 25 sep	OB-02 v0.1 y diseño de automatización.	Documento de concepto de la semana 4 (25-sep); PLAN_N8N_DEFINITIVO con las ramas probadas (23-sep); "Cómo funciona la automatización con n8n" (Word).	Hecho

Sem.	Fechas	Qué pide el programa (ENT)	Qué hay	Estado
5	28 sep – 2 oct	Reporte de carga y prueba técnica inicial.	Importación probada con la lista STEELSAFE (29 de 30). Reconstruido en el expediente de las semanas 5, 7 y 8 (6-nov), sin actas.	Borrador
6	5 – 9 oct	OB-03 v0.5 y pruebas.	Reglas y pruebas del código (2 al 9-oct). Documento de OB-03 solo desde la v1.0 (3-nov); Resumen de pruebas.	Parcial
7	12 – 16 oct	Paquete PDR de datos y automatización.	Reconstruido en el expediente de las semanas 5, 7 y 8, sin actas. La métrica del modelo no se aprobó por escrito.	Borrador
8	19 – 23 oct	Base v0.8 y flujo sin envío externo.	Reconstruido en el mismo expediente. Modo de pruebas activo, sin envíos reales.	Borrador
9	26 – 30 oct	Reporte de calidad y evaluación del modelo.	Auditoría de calidad del 28-oct (línea base sobre datos de ejemplo) y reporte de calidad de la lista de Carlos, parte 1. Evaluación del modelo: OB-04 v1.0 del 3-nov, sin resultados todavía.	Parcial
10	2 – 6 nov	OB-02/03/04/05 para CDR.	OB-01 a OB-04 v1.0 y OB-05 v0.5, con el resumen para la revisión de Dirección.	Hecho
11	9 – 13 nov	Procedimiento operativo y pruebas de excepción.	Procedimiento de auditoría (v1.0), manual operativo (v0.9) y Pruebas de excepción v0.2: 32 situaciones, 27 comprobadas y 5 parciales. Faltan las pruebas en vivo.	Borrador
12	16 – 20 nov	Evidencia de prepiloto y lista de ajustes.	Esqueleto con consultas probadas (Prepiloto v0.2) y guía de la carga (CARGA_DE_LA_LISTA).	Pendiente
13	23 – 27 nov	OB-05 listo para decisión.	OB-05 v0.6, formato de autorización escrita (v0.2) y pruebas de excepción. Falta la audiencia certificada.	Pendiente
14	30 nov – 4 dic	OB-06 v0.8: reporte factual del piloto.	OB-06 v0.3 (esqueleto) y reporte-piloto.mjs, probado con un piloto simulado.	Pendiente
15	7 – 11 dic	OB-02/03/04/06 finales candidatos; inventario de entregables, pendientes y lecciones.	Inventario de pendientes y lecciones v0.2 y tablero de compromisos v0.2.	Pendiente
16	14 – 18 dic	OB-07 y transferencia operativa.	OB-07 v0.2 (esqueleto), inventario de accesos, manuales y reporte final de Datos (esqueleto).	Pendiente

2. Criterio de aceptación de cada OB

Código	Aceptación mínima (programa)	Cómo se cumple	Estado
OB-01 Diccionario y reglas	Campos, formatos, obligatoriedad, fuente, identificador y regla de actualización; campos desconocidos señalados.	Diccionario de datos v1.2, generado desde la base real con generar-diccionario.mjs. Los hallazgos quedan en su §8.	v1.0 aceptable; v1.2 al 10-nov. Decisión de Dirección: por registrar
OB-02 Base maestra controlada	Carga separada del maestro; validaciones ejecutables; duplicados detectados con resolución trazable.	Borradores de captura (staging), 37 controles (36 activos y probados), auditar-datos.mjs, aviso y fusión de empresas repetidas (G-01 y G-05).	v1.0. Medición válida de T1.1 y T1.2: después de cargar la lista (semana 12)
OB-03 Flujo de actualización	Pruebas de alta, cambio, rechazo, reversión y registro; controles de T1 conservados.	Flujo de actualización v1.0 con la prueba de cada caso; 887 pruebas automáticas.	v1.0
OB-04 Red neuronal evaluada	Caso de uso, datos, versión, métrica aprobada, resultados, limitaciones y revisión humana.	Evaluación del modelo v1.0: 4 usos de Gemini, datos que recibe, revisión humana, fórmula y 5 métricas propuestas.	Falta la métrica aprobada por Dirección y los resultados (salen del piloto)
OB-05 Flujo de campaña	Audiencia validada, plantilla aprobada, registro, exclusiones y modo de prueba; sin envío externo antes de la autorización del piloto.	Flujo de campaña v0.6 (campañas del 9-nov), autorización escrita v0.2, modo de pruebas activo. Carlos aprobó los textos generales el 5-nov.	Falta la audiencia certificada y los textos de la segunda campaña

Código	Aceptación mínima (programa)	Cómo se cumple	Estado
OB-06 Piloto y reporte	Solo envíos autorizados; resultados y fallas registrados; sin inferencias sin datos.	Reporte del piloto v0.3 y reporte-piloto.mjs, que saca los números de la base.	Esqueleto; se llena del 30-nov al 11-dic
OB-07 Paquete final	Base, diccionario, controles, código/flujo, modelo, manual operativo, bitácoras y resultados integrados.	Paquete final v0.2 con índice, responsables y seguimiento de la transferencia.	Esqueleto

3. Formatos de control que lleva el equipo

Formato	Para qué sirve	Dónde está
Control de cambios	Origen, impacto, responsable, archivos, fecha, decisión de Dirección y versión resultante.	Control de cambios v0.1; la bitácora §5 sigue como resumen
Datos a cerrar en el kickoff	Siete datos con responsable y fecha de cierre.	Kickoff y riesgos v0.1
Riesgos R1 a R7	Dependencias que gobiernan el cronograma.	Kickoff y riesgos v0.1
Tablero semanal de compromisos	Quién debe qué y para cuándo.	TABLERO_DE_COMPROMISOS v0.2
Bitácora y expediente	Fuente, versión, autor, revisor y decisión de cada entregable.	Bitácora del proyecto (corte 10-nov)

4. Lo que sigue sin poder cerrarse desde aquí

#	Qué falta	Quién	Cuándo
1	Decisión de Dirección sobre cada entregable (aceptado, aceptado con pendientes o devuelto).	Dirección	Semana 11
2	Confirmar por escrito el cierre del 9 de diciembre (el PDF dice el 18).	Dirección	Semana 11
3	Registrar nombres, modalidad y horas de cada pasante, y el día y hora de la revisión semanal.	Dirección	Semana 11
4	Aprobar las 5 métricas del modelo (OB-04 §4).	Dirección	Antes de la semana 13
5	Tamaño de empresa de la lista, textos de la segunda campaña y pago de SendGrid (tablero de compromisos 1, 2 y 23).	Carlos y Dirección	Antes de la semana 13

5. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	10-nov-2026	Primera versión, armada con el repositorio, la bitácora (corte al 10-nov) y el texto del programa de 16 semanas.	Daniela	Por registrar