NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Kickoff y riesgos

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · Datos a cerrar en el kickoff y riesgos R1 a R7

Corte al 10 de noviembre de 2026 · Semana 11

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Kickoff y riesgos	0.1	10-nov-2026	Borrador	Daniela	Por registrar

En pocas palabras

- Junta dos formatos del programa: los siete datos que debían cerrarse en el kickoff (sección 9 del programa) y los riesgos R1 a R7 que gobiernan el cronograma. Cada uno dice cómo está al 10-nov para el proyecto naranja (outbound).
- R1, R2 y R3 y dos de los datos del kickoff son del proyecto azul (agua); aquí se marcan "No aplica" y no se opinan.
- Lo que no está escrito en el repositorio dice "Por confirmar". En particular, no se encontró un registro de nombres, modalidad y horas de los pasantes, ni del día y hora de la revisión semanal.
- Al final hay una lista de riesgos propios del proyecto naranja que no estaban en el programa y están en la bitácora §7.

1. Datos a cerrar en el kickoff

Dato	Responsable	Cierre	Estado al 10-nov	Qué se sabe
Nombres, modalidad y horas por pasante	DG	Semana 1	Por confirmar	Proyecto naranja: Daniela (T1, datos; aparece como «Mich» en el repositorio; medio tiempo 09:00-13:00 según su reporte de la semana 3; desde el 3-nov también documenta la automatización) y Fabián (T2, automatización). La modalidad y las horas de Fabián, y las horas universitarias exigibles de ambos, no están registradas.
Día y hora de revisión semanal	DG + equipo	Semana 1	Por confirmar	El programa fija 60 minutos con Dirección dentro de 09:00-13:00. No hay día ni hora escritos.
Datos de cálculo y responsables de fuente	DG + M1	G1	No aplica	Es del proyecto azul (agua).
Recursos de fabricación, ensamble y prueba	DG	G4 antes de G5	No aplica	Es del proyecto azul (agua).

Dato	Responsable	Cierre	Estado al 10-nov	Qué se sabe
Fuentes, permisos y controles de datos comerciales	DG + T1	G1	Parcial	Fuente: la lista de 30 prospectos STEELSAFE de Carlos (falta el tamaño de empresa). Permisos: baja por persona que no se deshace, espera de 6 meses tras un "no interesado" (decisión de Carlos del 4-nov), aviso de privacidad como condición para la IA (Dirección, 21-oct). Controles: 37 en el reporte de controles. Falta la autorización escrita de contacto.
Métrica y meta de la red neuronal	DG + T1 + T2	G3	Abierto	En G3 no se aprobó ninguna. OB-04 §4 propone 5 métricas; falta que Dirección las apruebe y fije la meta (afecta T2.2).
Infraestructura, audiencia y límites de campaña	DG + T2	G5	Parcial	Infraestructura: Cloud Run y Cloud SQL en producción; SendGrid como cuenta definitiva (22-oct), por pagar antes del 24-nov con Inbound Parse por confirmar. Límites: 3 correos por persona y campaña, 6 meses tras un "no interesado", tope diario de 20 correos (por confirmar si es por campaña), freno del dominio con 2 quejas o 5 rebotes en 7 días. Audiencia: pendiente de la lista y de decidir si el piloto corre una campaña o dos.

2. Riesgos del programa (R1 a R7)

ID	Riesgo	Control del programa	Dueño	Aplica al naranja	Estado al 10-nov
R1	Capacidad del proyecto de agua reducida de cinco personas previstas a dos pasantes.	Priorizar el núcleo técnico; mantener gates; no comprometer fabricación o prueba sin recursos.	DG	No	Del proyecto azul.
R2	Datos de caudal o condiciones de operación incompletos.	Registro de vacíos; escenarios; aprobación antes de congelar requisitos.	M1 / DG	No	Del proyecto azul.
R3	Recursos de piezas, ensamble o prueba física no confirmados.	Ruta alternativa de verificación digital; decisión explícita en G4/G5.	DG	No	Del proyecto azul.
R4	Modalidad y horas individuales de los pasantes no registradas.	Confirmar en semana 1; reuniones solo en la ventana común 09:00-13:00.	DG	Sí	Abierto: no hay registro (ver kickoff, primer dato).
R5	Calidad, permisos o volumen de datos insuficientes para la red neuronal.	Definir métrica tras la línea base; declarar límites; conservar la revisión humana.	T1 / T2	Sí	Abierto. La base era de ejemplo y la lista real es de 30 prospectos, así que los resultados del modelo serán con pocos casos. La IA queda en modo sugerencia: una persona decide. Las 5 métricas siguen sin aprobar.
R6	Infraestructura, audiencia, mensaje o autorización de correo no confirmados.	Modo de prueba hasta G5; piloto limitado solo con autorización escrita.	DG / T2	Sí	Abierto. Modo de pruebas activo, sin envíos reales. Carlos aprobó los textos generales (5-nov); faltan los de la segunda campaña, la audiencia certificada, el pago de SendGrid y la autorización firmada.
R7	Calendario interno, festivos o cierres no proporcionados.	Gestionar por semanas y evidencia; Dirección reprograma sin omitir gates.	DG	Sí	Abierto. Los feriados de la ley federal del trabajo ya cuentan en los días hábiles (29-oct). Falta que Dirección confirme por escrito el cierre del 9-dic frente al 18-dic del PDF.

3. Riesgos propios del proyecto naranja

Vienen de la bitácora §7. La última columna dice a qué riesgo del programa se parecen.

ID	Riesgo	Qué hace falta	Dueño	Ligado a
RN-01	SendGrid vence el 24-nov. Carlos confirmó el 4-nov que se paga el plan; sin Inbound Parse no llegan las respuestas.	Pagar antes del 24-nov y confirmar que incluye Inbound Parse.	Dirección	R6
RN-02	La lista de Carlos no trae el tamaño de empresa; sin él ninguna entra a la automatización.	Que Carlos lo mande.	Carlos	R5, R6
RN-03	Los correos caen en Promociones de Gmail; quien no lo ve no responde.	Probar otra forma del correo antes de G5.	Fabián	R6
RN-04	Los recordatorios casi no caben antes del cierre: solo los correos del 30-nov y 1-dic alcanzan su primer recordatorio.	Aceptar que el piloto mide sobre todo la respuesta al primer correo, o empezar antes.	Dirección	R7
RN-05	Falta decidir si el piloto corre una campaña o las dos (agua y tratamiento de maquinaria); cada una necesita audiencia certificada y textos aprobados.	Decisión de Dirección y Carlos.	Dirección y Carlos	R6
RN-06	Quién atiende a los interesados: el reparto automático está apagado y falta dar de alta al equipo de ventas.	Dar de alta a 2 o 3 personas y prenderlo antes del piloto.	Dirección y Carlos	R6
RN-07	La evaluación del modelo no tiene resultados ni métricas aprobadas.	Aprobar las 5 métricas; medir en el piloto.	Dirección	R5
RN-08	Los prompts de PT1, PT1b y PT4 no confirman los envíos al CRM; hasta entonces Administración los marca "sin confirmar".	Cambiar los prompts (docs/n8n/confirmacion-envios).	Fabián	R6
RN-09	Pruebas en vivo pendientes: fuera de oficina, correo sin firma, rebote, responder desde el CRM, resumir con IA con Gemini real.	Hacerlas y anotar el resultado en Pruebas de excepción.	Fabián y Daniela	R6
RN-10	El repositorio es público: se puede leer el código, el RUNBOOK y los Gmail de prueba de Fabián. No hay credenciales ni datos de clientes.	Hacerlo privado antes de cargar la lista real.	Daniela	R6
RN-11	Los controles de más de 3 correos de reporte-piloto.mjs y auditar-datos.mjs cuentan por persona sin separar campañas: con dos campañas darían falsos rojos.	Agrupar también por campaña.	Daniela y Fabián	R6
RN-12	La primera carga con la API dormida espera de 8 a 9 s.	Decidir si se deja min-instances=1 (tiene costo).	Fabián o Carlos	R6
RN-13	Correos de área (9 de 25: info@, ventas@) y teléfonos sin código de país en la lista.	Decidir qué hacer con los correos de área.	Carlos y equipo	R5
RN-14	Dependencias con avisos moderados (riesgo aceptado el 4-nov): 7 moderadas en la API y ninguna alta; las fallas están en funciones que el CRM no usa.	Subir archiver a la versión 8 después del piloto, con pruebas.	Daniela y Fabián	R6

4. Cómo se mantiene

- Los riesgos se revisan en la reunión semanal con Dirección y en cada gate. Un riesgo nuevo recibe el siguiente RN; uno que se resuelve pasa a "Cerrado" con su fecha, no se borra.
- Los datos del kickoff se completan en cuanto Dirección los dé; cada uno se anota con fecha y quién lo confirmó.

5. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	10-nov-2026	Primera versión: siete datos del kickoff, riesgos R1 a R7 del programa y 14 riesgos propios de la bitácora.	Daniela	Por registrar