NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Reporte de avance semanal

NANO BRIDGE SA DE CV · Proyecto naranja: Prospección outbound automatizada

Semana 3 · 14–18 de septiembre de 2026 · Rol T1 (Datos y estandarización)

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Semana 3	—	18-sep-2026	Hecho	Daniela	Por registrar

Resumen ejecutivo

Semana 3 del programa integrado de 16 semanas, fase “Análisis”. El entregable oficial de T1 para esta semana (“Esquema lógico + plan de pruebas”) se completó y quedó documentado. Además, el alcance del backend creció considerablemente esta semana gracias al trabajo combinado del equipo: de 27 a 29 tablas en el esquema de datos, y la API quedó desplegada en un ambiente real de producción por primera vez.

Este reporte separa lo que corresponde directamente al rol T1 de esta pasante, de lo que avanzó el equipo en conjunto (incluido para dar contexto completo del estado del proyecto, no como trabajo propio).

Avance propio (T1)

- Diseño e implementación del módulo de prospectos: alta manual e importación CSV vía tabla de staging (borradores_captura), con deduplicación por correo y teléfono normalizado — primero contra el mismo lote/archivo, luego contra la base de datos.
- Validado con datos reales de negocio: base de 30 prospectos industriales de STEELSAFE NANO® . 29 de 30 filas pasan validación limpia; la única rechazada no tiene ningún medio de contacto directo publicado.
- Entregable oficial de semana 3 completado: “Esquema lógico + plan de pruebas” (documento S03 Esquema lógico y plan de pruebas).
- Diccionario de datos completo de las 29 tablas del sistema, con claves de unicidad, campos obligatorios y reglas de deduplicación (documento adjunto por separado).
- CRUD independiente de /api/v1/contactos: diseñado e implementado (compila y pasa el linter sin errores) — pendiente de aplicarse al repositorio, ver “Bloqueos”.

Avance del equipo (contexto)

Incluido únicamente para dar una imagen completa del estado del proyecto — no es trabajo de esta pasante.

- Módulo de usuarios y auditoría; endpoint B4 Error Workflow para fallos críticos de n8n.
- Suite de pruebas automatizadas (Vitest + MySQL real desechable en Docker), con cobertura creciente sobre auth, usuarios, cotizaciones, outbox, empresas/contactos y oportunidades.
- Rate limiting en /auth/login y /auth/bootstrap.
- Catálogo de tipo de documento y endpoint de catálogos para la sesión del CRM.

- Los 6 jobs internos de PLAN_API_DEFINITIVO.md completos: despachador de eventos, limpieza de borradores, métricas comerciales diarias, alertas de SLA de tareas, alertas de documentos pendientes, y revisión de procesos fallidos.
- Despliegue a producción: Cloud Run + Cloud SQL (17-sep-2026). La API quedó públicamente alcanzable por primera vez.

Bloqueos

- CRUD independiente de /contactos: construido y validado (build y linter limpios) pero no aplicado todavía al repositorio — quedó pendiente entre sesiones de trabajo. Sin impacto en producción: la ruta anidada /empresas/:id/contactos sigue funcionando igual que antes. Dueño: Daniela.
- Validación end-to-end del módulo de prospectos contra base de datos real: pendiente. Hasta esta semana dependía de tener Docker corriendo localmente; con el despliegue a Cloud Run ya no depende de eso y puede resolverse en la próxima sesión de trabajo. Dueño: Daniela.

Ficha de avance y KPI

Formato oficial, Programa_trabajo_16_semanas_NANO_BRIDGE.pdf, sección 10. Los campos de calificación (C1–C4, KPI técnicos, puntaje) se dejan en blanco a propósito: el programa establece que Dirección valida la evidencia y firma el resultado en el cierre semanal — no le corresponde a este reporte asignarse una calificación.

Semana / fechas	Semana 3 · 14–18 de septiembre de 2026
Pasante / rol	Daniela Michelle Estopiñán Salazar · T1 (Datos y estandarización)
Modalidad	Medio tiempo, 09:00–13:00
Entregables vencidos	Ninguno identificado.
Entregables aceptados	Esquema lógico + plan de pruebas de prospectos (S3); Diccionario de datos completo (29 tablas). Pendientes de aceptación formal por Dirección en el cierre semanal.
Bloqueos y dueño	Ver sección “Bloqueos” arriba — ambos con dueño: Daniela.
C1 — Entregables aceptados en fecha	*A definir por Dirección*
C2 — Calidad en primera revisión	*A definir por Dirección*
C3 — Trazabilidad de evidencia	*A definir por Dirección*
C4 — Coordinación y cierre de compromisos	*A definir por Dirección*
KPI técnicos (T1)	*A definir por Dirección*
Puntaje acumulado	*A definir por Dirección*
Acciones / fecha	Aplicar CRUD de /contactos al repositorio; validar importación de prospectos contra MySQL real vía el ambiente desplegado. Próxima sesión.
Validación DG	