NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Tablero de compromisos

CRM NANOBRIDGE · Proyecto naranja (outbound) · KPI C4: actas y tablero semanal

Corte al 10 de noviembre de 2026 · Semana 11

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
Tablero	0.2	10-nov-2026	Borrador	Daniela	Por registrar

En pocas palabras

- Es la lista de compromisos del proyecto: qué falta, quién lo debe y para cuándo. Cumple lo que pide el KPI C4 del programa (actas y tablero semanal).
- Se revisa cada semana, en la junta o por mensaje. Cada compromiso tiene un solo responsable y una fecha.
- Corte al 10 de noviembre: hay 25 compromisos abiertos. Son los 22 del 6-nov, menos el 16 (se cerró el 6-nov), más 4 nuevos por las campañas del 9-nov (23 a 26). Los demás siguen con el estado del 6-nov porque no se han revisado con el equipo. Los que más frenan al equipo son el tamaño de empresa (1) y el pago de SendGrid (2).
- Cuando un compromiso se cumple, se pasa a la sección de cerrados con su fecha y no se borra.

1. Cómo se usa

- Estados: Abierto (todavía no empieza), En curso, Hecho, Atrasado (pasó la fecha) y Cancelado (con el motivo).
- Cada semana, antes de la junta, Daniela actualiza los estados y pasa a cerrados lo que se haya hecho.
- Lo que se acuerda en una junta se agrega con su responsable y fecha, y se anota de cuál acta salió.
- Un compromiso de otra persona que no avanza dos semanas seguidas se pasa a la sección de riesgos de la bitácora (§7).

2. Compromisos abiertos al 10-nov

De Dirección y Carlos

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
1	Mandar el tamaño de empresa de los 30 prospectos (sin él ninguno entra a la automatización)	Carlos	Esta semana, 6-nov	Abierto (vence hoy)	Acta G4 §3
2	Pagar SendGrid y confirmar que el plan incluye Inbound Parse (sin él no llegan las respuestas)	Dirección	Antes del 24-nov	Abierto (Carlos confirmó el pago el 4-nov)	Acta G4 §3
3	Confirmar por escrito que el cierre es el 9 de diciembre (el PDF dice el 18)	Dirección	En la junta G4	Abierto	Resumen G4 §4

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
4	Aprobar las 5 métricas del modelo (OB-04 §4)	Dirección	En la junta G4	Abierto	Resumen G4 §4
5	Decidir si los entregables de las semanas 5, 7 y 8 se aceptan con lo que hay o piden un documento	Dirección	En la junta G4	Abierto	Resumen G4 §4
6	Decidir los cambios del control de cambios que están por registrar (17 al 6-nov, más los 4 del 9-nov por las campañas)	Dirección	En la junta G4	Abierto	Bitácora §5
7	Dar de alta al equipo de ventas (2 o 3 personas) para prender el reparto de interesados	Dirección y Carlos	Antes del 20-nov	Abierto	Campaña, decisión 11
8	Decidir los correos de área (info@, ventas@): 9 de los 25 de la lista	Carlos	Antes del 20-nov	Abierto	Campaña, decisión 8

Compromiso nuevo, de Dirección y Carlos: 23, abajo en la tabla de campañas.

Dos decisiones más son de Dirección y vencen en G5: aceptar o empezar antes los recordatorios que quedan fuera del piloto (acta G4, decisión 5) y dar la autorización escrita del piloto antes del 30-nov (compromiso 20 más abajo).

De Fabián

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
9	Cambiar los prompts de PT1, PT1b y PT4 para que el CRM elija el correo y espere la confirmación de cada envío (docs/n8n/confirmacion-envios/)	Fabián	13-nov	Abierto	Bitácora §7
10	Pruebas en vivo que faltan: respuesta automática, correo sin firma, rebote, API caída, CRM caído, confirmación de envíos, Gemini en PT2a y dos campañas con la misma persona (guion en Pruebas de excepción §3)	Fabián y Daniela	13-nov	Abierto	Pruebas de excepción
11	Que los correos no caigan en Promociones de Gmail (el HTML sencillo se probó el 29-oct y se revirtió)	Fabián	Antes de G5	Abierto	Bitácora §7
12	Escribir el domicilio en Administración y en el remitente de SendGrid	Fabián	20-nov	Abierto (Carlos lo dio el 4-nov)	Campaña, decisión 3
13	Cambiar los avisos de PT2 y B4, que hoy llegan al Gmail de Fabián, a las personas que decidan	Fabián	20-nov	Abierto (faltan los nombres)	Campaña, decisión 9
14	Poner el horario: PT4 a las 9:00 y PT1 a las 10:00 de lunes a viernes	Fabián	Día de encender	Abierto	Campaña, decisión 6
15	Decidir si se deja min-instances=1 en Cloud Run (hoy la primera carga espera 8 o 9 s)	Fabián o Carlos	20-nov	Abierto	Bitácora §7

De Daniela

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
17	Hacer privado el repositorio (hoy es público y trae las URLs del servicio y los Gmail de prueba) y confirmar que Actions sigue corriendo	Daniela	Antes de cargar la lista real, 20-nov	Abierto	Bitácora §7
18	Borrar los datos de ejemplo, cargar la lista de Carlos y correr la auditoría de datos (certificación de audiencia)	Daniela y Fabián	20-nov	Abierto (depende del compromiso 1)	Resumen G4 §6
19	Pasar OB-05 de v0.5 a v1.0 con la audiencia certificada y las decisiones cerradas	Daniela	G5, 23 a 27-nov	Abierto	Bitácora §4
20	Llevar a G5 la autorización escrita del piloto firmada (formato en OB-05)	Daniela y Dirección	Antes del 30-nov	Abierto	Bitácora §4
21	Anotar en la bitácora la decisión de Dirección de cada entregable al salir de G4	Daniela	9-nov	Abierto	Acta G4 §1

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
22	Pasar Pruebas de excepción de v0.1 a v1.0 con el resultado de cada prueba en vivo	Daniela	20-nov	Abierto (depende del compromiso 10)	Pruebas de excepción §4

Nuevos por las campañas del 9-nov

#	Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	De dónde sale
23	Decidir qué campañas corren en el piloto (agua, tratamiento de maquinaria o las dos) y aprobar los textos de la campaña que no usa el general	Dirección y Carlos	13-nov	Abierto	Migración 042 · bloque de campañas §3
24	Confirmar si el tope diario de 20 correos es de todo el sistema o por campaña	Fabián	13-nov	Abierto	Migración 042
25	Cambiar el control de más de 3 correos a por persona y campaña en reporte-piloto.mjs y auditar-datos.mjs	Daniela y Fabián	20-nov	Abierto	Bloque de campañas §6
26	Actualizar OB-05, la propuesta de correos, los manuales, el diccionario y el control de cambios con las campañas del 9-nov	Daniela	13-nov	Abierto	BLOQUE_PROPUESTO_CAMPANAS_10NOV

3. Calendario por semana

Semana	Qué toca	Quién
11 · 9 al 13-nov	Pruebas en vivo, prompts de confirmación de envíos, subir el arreglo a Firebase, anotar las decisiones de G4 en la bitácora, pruebas de excepción documentadas	Fabián y Daniela
12 · 16 al 20-nov	Prepiloto: datos de ejemplo fuera, lista cargada, auditoría, equipo de ventas dado de alta, domicilio y avisos, repositorio privado. Piloto interno sin envíos externos	Daniela, Fabián y Carlos
13 · 23 al 27-nov · G5	Certificación de audiencia, OB-05 v1.0, autorización escrita del piloto. SendGrid ya pagado (vence el 24-nov)	Equipo y Dirección
14 · 30-nov al 4-dic	Piloto con envío limitado. Auditoría diaria, vigilancia de rebotes y quejas, OB-06 v0.8	Daniela y Fabián
15 · 7 al 11-dic	Corrección, entregables finales candidatos, inventario de entregables, pendientes y lecciones. Con el cierre el 9-dic, esta semana se recorta a 2 o 3 días	Equipo
16 · 14 al 18-dic · G6	Paquete final (OB-07) y transferencia operativa, si el cierre queda el 18	Equipo

4. Cerrados

Compromiso	Quién	Cuándo	Evidencia
Textos de los 3 correos aprobados	Carlos	5-nov	Propuesta de correos
Domicilio del pie del correo entregado	Carlos	4-nov	Flujo de campaña, decisión 3
Un «no interesado» espera 6 meses antes de volver a entrar	Carlos	4-nov	578-no-interesado-seis-meses
Revisión automática de pruebas y compilación en cada push (GitHub Actions)	Daniela y Fabián	4-nov	ci.yml en el repositorio
Cambios 00048-7x5 y 00049-7dm en producción: correos fallidos que no gastan el contacto, freno del dominio, interesados escalados, seguimiento de cotizaciones, retiro de la bandeja de salida	Fabián y Daniela	5-nov	RUNBOOK_DEPLOY
Arreglo de contraste de Importaciones subido a Firebase, y teléfonos con y sin lada guardados igual (migración 041, servidor 00050-9v9)	Daniela	6-nov	Bitácora §6

Compromiso	Quién	Cuándo	Evidencia
Correos propios por campaña y una persona en varias campañas en producción (servidor 00053-4wf, migración 042)	Fabián	9-nov	RUNBOOK_DEPLOY · 5acae29
Dos pruebas que fallaban fuera de la compu de Daniela corregidas	Daniela	4-nov	Bitácora §7
Manual del vendedor v0.9.1, manual operativo v0.9, inventario de accesos v0.9 y esqueleto del reporte final de Datos	Daniela	4 al 6-nov	Carpeta docs/documentacion

5. Plantilla para el acta de cada semana

Se copia al principio de cada junta. La de G4 está en actas/2026-11-G4.md.

Campo	Qué se anota
Fecha, hora y lugar o liga	
Asistentes	Nombre y rol
Toma el acta	
Lo que se hizo desde la junta pasada	Una línea por cosa, con su evidencia (commit, documento, captura)
Compromisos que se cerraron	Los números del tablero
Compromisos nuevos	Qué, quién y para cuándo
Decisiones	Qué se decidió y quién decidió (pasa a la bitácora §5 si cambia una regla, fecha o alcance)
Bloqueos y riesgos	Qué impide avanzar y quién lo puede resolver
Próxima junta	

6. Versiones

Versión	Fecha	Qué cambió	Autor	Revisión de Dirección
v0.1	6-nov-2026	Primera versión, con los compromisos del acta y el resumen de G4, la bitácora (§4 a §7) y el flujo de campaña.	Daniela	Por registrar
v0.2	10-nov-2026	Compromisos 23 a 26 por las campañas del 9-nov; el 16 pasa a cerrados; el 6 con el número correcto de cambios por registrar.	Daniela	Por registrar